



COMUNE DI SALVITELLE

PROVINCIA DI SALERNO

* * *

- originale - copia

AREA TECNICA

Determina N° 001/2014

prot. 97

del 13 gennaio 2014

OGGETTO: D.D.R.C. n. 89 del 04.12.2013 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della regione Campania - POR Campania FESR 2007-2013. **Realizzazione Strada intercomunale (Salvitelle/Buccino) di completamento della S.P. 427 – Tratto innesto SR 94/b (Salvitelle-Braida) – Innesto SR 407/b. Approvazione aggiornamento del progetto esecutivo per variazione IVA e Cronoprogramma, senza incremento di spesa.**

L'anno duemilaquattordici il giorno treddici del mese di gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E R.U.P.

Il sottoscritto geom. Pasquale Pucciarelli, nella qualità di responsabile dell'Area Tecnica, giusta decreto sindacale del 27/12/2004;

Premesso

- Che circa 25 anni fa la provincia di Salerno progettava ed iniziava la realizzazione di una strada, denominata SP 427, collegante, in agri di Salvitelle e Buccino, la ex SS 94 (Auletta – Salvitelle - Vietri di Potenza) con la ex SR 407 (Buccino – Vietri di Potenza);
- Che il completamento della SP 427, che interessa un tratto lungo 1,275 km, e che il comune di Salvitelle, con l'assenso del comune di Buccino, ha provveduto a redigere un progetto intercomunale di completamento del tratto ricadente alle località Braida (di Salvitelle) e Manzelle (di Buccino);
- Che il comune di Salvitelle, con propria delibera di G.C. n. 11 del 10.01.2007, approvava il progetto definitivo esecutivo redatto dal suo stesso UTC;
- Che il comune di Buccino, con propria delibera di G.C. n. 22 del 05.02.2007, approvava il progetto definitivo esecutivo, già redatto ed approvato dal comune di Salvitelle con delibera di G.C. n. 11 del 10.01.2007, delegando lo stesso comune di Salvitelle a tutti gli adempimenti connessi alla richiesta di finanziamento e realizzazione;
- Che il comune di Salvitelle trasmetteva il progetto esecutivo alla Provincia di Salerno;
- Che tale progetto veniva validato in data 16.05.2007 dal Geom. Pasquale Pucciarelli Responsabile del Procedimento e progettista, unitamente all'Ing. Paolo Zinno in qualità di consulente della progettazione, del comune di Salvitelle;
- Che la Provincia di Salerno con deliberazione n. 204 del 18.05.2007 approvava il progetto esecutivo, avendolo già inserito nel proprio piano triennale 2007 – 2009 ed avendolo già programmato per la prima annualità;
- Che la provincia di Salerno candidava l'intervento di **"Completamento della Strada**

Intercomunale S.P. 427 (Salvitelle/Buccino) al Parco Progetti Regionale, periodo 2007-2013, istituito dalla regione Campania con D.G.R. n. 1041 del 01.08.2006 (BURC n. 42/2006)

- Che la regione Campania, con D.D. n. 7 del 07.03.2008 inseriva tale progetto nel PPR come ammissibile a finanziamento e riportato al "codice nucleo" **1208 PS_362_121_S02_M**;
- Che il comune di Salvitelle con delibera di G.C. n. 59 del 09.09.2013 approvava un aggiornamento del progetto esecutivo, prevedente un impegno di spesa complessivamente ammontante a **€ 2.367.791,68**;
- Che tale progetto veniva approvato dal comune di Buccino, con propria delibera n. 162 del 23.09.2013 e, successivamente la provincia di Salerno, approvava lo schema di accordo di programma con propria delibera n. 236 del 25.11.2013;
- Che Il comune di Salvitelle, il comune di Buccino e la provincia di Salerno, in data 20.12.2013 sottoscrivevano un accordo di programma per la realizzazione dell'intervento;
- Che Il comune di Salvitelle ha inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2014-2016, adottata con delibera della G.C. n. 100 del 23.12.2013 l'intervento di che trattasi;

Considerato

- Che il progetto esecutivo veniva redatto e approvato in data antecedente al 1° ottobre 2013, con IVA sui lavori al 21%, per cui risulta necessario adeguarlo con IVA sui lavori pari al 22%, come previsto dal DL 76/2013;
- Che il Decreto Dirigenziale n. 89 del 04.12.2013 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della regione Campania, ha fissato per il 15.01.2014 la chiusura del termine per la presentazione delle richieste di finanziamento a valersi sull'accelerazione del POR Campania FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn. 148 e 378 del 2013;
- Che a corredo della suddetta domanda deve essere allegato il cronoprogramma dei lavori;

Verificato

- Che occorre integrare il progetto predisposto dall'UTC al fine di ridefinire il QER (quadro economico riepilogativo) adeguando l'intervento alla sopraggiunta normativa che prevede l'aumento dell'IVA al 22%, imputando la maggiore spesa alle somme a disposizione già approvate e, dunque, senza variare il costo dell'intervento che rimane fissato in complessivi **€ 2.367.791,68**;

Visti

- Gli elaborati integrativi e sostitutivi di quelli già approvati con la precedente delibera di G.C. n. 59 del 09.09.2013, di seguito riportati:

RT 07 – Rev. 1 Q.E.R. – QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO – Prezziario R.C. 2013
S 02 – Rev. 1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (dal 03.03.14 al 24.06.2015)

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione degli elaborati di aggiornamento nell'ambito della competenza del RUP derivante dal DPR 207/2010, art. 161, 9° comma - seconda parte, in quanto non vi è variazione dell'importo ;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. mod.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intende richiamata e riportata.



- 2) Approvare, siccome approva, l'adeguamento normativo del progetto dei lavori di **"Completamento della SP 427 – Tratto: innesto SR 94/b (Salvitelle-Braida) – Innesto SR 407/b"**, già approvato con delibera di G.C. n. 59 del 09.09.2013, assunto al protocollo comunale in data 13.01.2014 al n. 80, costituito dai seguenti elaborati revisionati:

RT 07 – Rev. 1 Q.E.R. – QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO – Prezziario R.C. 2013
S 02 – Rev. 1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (dal 03.03.14 al 24.06.2015)

i quali vanno a sostituire gli analoghi annessi al progetto esecutivo già approvato con la predetta delibera di G.C. 59/2013:

RELAZIONI TECNICHE

RT 01	RELAZIONE TECNICA GENERALE
RT 02	RELAZIONE TECNICA SULLA GEOMETRIA STRADALE
RT 03	RELAZIONE IDROGEOLOGICA E VERIFICA TOMBINI
RT 04	INQUADRAMENTO GENERALE E CARTOGRAFIA DELL'AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUME SELE
RT 05	RILIEVO FOTOGRAFICO
RT 06.a	ELENCO PREZZI
RT 06.b	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (Prezzario R. C. 2013)
RT 07 - Rev. 01	Q.E.R.:QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
RT 08	P.P.E.D.G. PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO DESCRITTIVO E GRAFICO

TAVOLE GRAFICHE

T 01	PLANIMETRIA CATASTALE CON SOVRAPPOSIZIONE SAGOMA DI PROGETTO
T 02	AEROFOTOGRAMMETRIA CON SOVRAPPOSIZIONE TRACCIATI S.D.F – S.D.P.
T 03	AEROFOTOGRAMMETRIA CON INGOMBRO SAGOMA DI PRO
T 04	1) GEOMETRIA TRACCIATO - 2) SAGOMA STRADALE E ALLARGAMENTI IN CURVA
T 05	ANDAMENTO ALTIMETRICO DEL TERRENO S.F. – S.P
T 06	PARTICOLARE INCROCIO
T 07	SEZIONI TIPO
T 08	MURI
T 09	PARTICOLARI TOMBINI
T 10	QUADERNO DELLE SEZIONI RELAZIONE GEOLOGICA
S 01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
S 02 - Rev. 01	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
C 01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 3) Dare atto che l'importo complessivo dell'intervento non risulta mutato e rimane fissato in € **2.367.791,68**, così come già approvato con la citata delibera di GC n. 59 del 09.09.2013, per il quale si inoltrerà idonea istanza di finanziamento secondo il Decreto Dirigenziale n. 89 del 04.12.2013 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della regione Campania, come di seguito distinto:

A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO

€ 1.702.441,87

di cui:

A1) LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO	96,42%	€ 1.641.494,45
A2) ONERI DI SICUREZZA NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO	3,58%	€ 60.947,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ **665.349,81**

di cui:

B1 - <i>Allacciamenti ai pubblici servizi;</i>		€ -
B2 - <i>Imprevisti;</i>	1,00%	€ 11.000,00
B3 - <i>acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:</i> <i>Espropri</i>	7,44%	€ 126.678,75
B4 - <i>accantonamento art. 133, commi 3 e 4, del codice;</i> <i>Compensazione per aumento del prezzo dei materiali da costruzione</i>		€ 10.000,00
B5 - <i>accantonamento artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice</i> <i>Competenze tecniche, compreso IVA:</i> <i>- Progettazione, direzione dei lavori, Coord. Sicurezza, assistenza alla DD.LL.</i> <i>- Perizia Geologica</i> <i>- Certificati di collaudo e regolare esecuzione</i>		€ 99.485,01
B6 - <i>accantonamento artt. 90, commi 5 e 6</i> <i>Incentivo per il RUP e sue collaborazioni</i>	1,50%	€ 25.536,63
B7 - <i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,</i> <i>di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;</i>	0,50%	€ 8.512,21
B8 - <i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici;</i>		€ 5.000,00
B9 - <i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;</i>		€ 600,00
B10 - <i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA</i>		€ 4.000,00
B11 - <i>I.V.A. sui lavori lordi:</i>	A) * 22,00%	€ 374.537,21

A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO	€ 1.702.441,87
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 665.349,81

IMPEGNO DI SPESA TOTALE € 2.367.791,68

- 4) Dare atto, per l'effetto, della dichiarazione di immediata appaltabilità dei lavori;
- 5) Di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa ed i riferimenti contabili al Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per i successivi adempimenti di competenza.
- 6) Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento ai soggetti interessati per l'adozione degli atti di propria competenza.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE e RUP
(Geom. Pasquale Pucciarelli)

Pasquale Pucciarelli